



Projekt „Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická“, akceptační číslo 15257956 / č. projektu CZ.1.02/6.5.00/15.29655 je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dodatek č. 1 ke SMLouvě O Dílo

uzavřené dne 15.9.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: IRM/386/2015

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému jednání je oprávněn:

tel číslo, e-mail:

dále jen „objednatel“

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Ing. Tomášem Šubertem, místostarostou

491 405 111

00272868

CZ00272868

Komerční banka, a.s., pob. Náchod

43-3493660237/0100

Bc. Andrea Brandejsová

491 405 459, a.brandejsova@mestonachod.cz

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému jednání je oprávněn:

tel. číslo, e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Jakub Hruša

Bělý, Machov 549 31

73991376

CZ76045283049

Česká spořitelna a.s.

1429137143/0800

Jakub Hruša

723986635, hrusa@centrum.cz

Podnikatel je veden v živnostenském rejstříku u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Náchod.

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran mění cena za zhotovení díla sjednaná v článku IV. bodu 3. smlouvy o dílo č. IRM/386/2015 ze dne 15.9.2015, a to z důvodu méněprací a



Projekt „Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická“, akceptační číslo 15257956 / č. projektu CZ.1.02/6.5.00/15.29655 je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

víceprací uvedených ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho Přílohu č. 1.

Článek IV. bod 3. tak nově zní takto:

Cena za méněpráce činí:
bez DPH - 25 425,00 Kč

Cena za vícepráce činí:
bez DPH 24 000,00 Kč

Cena za zhotovení díla nově činí (snížená o méněpráce a zvýšená o vícepráce):

Původní cena bez DPH	386 964,63 Kč
Méněpráce bez DPH	-25 425,00 Kč
Vícepráce bez DPH	24 000,00 Kč
Nová cena bez DPH	385 539,63 Kč
DPH 21%	80 963,32Kč
Nová cena celkem včetně DPH	466 502,95 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IRM/386/2015 ze dne 15.9.2015 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Obě strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě své vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 15. prosince 2015 pod č. usnesení 41/1176/15.

Příloha č. 1: Změnové listy

V Náchodě dne15. 12. 2015

V Náchodě dne15. 12. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Náchod

Jakub Hrůša

JAKUB HRŮŠA

služby pro krajinu a les

Bělý 9, 549 63 Machov

Tel.: +420 723 986 635

E-mail: hrusa@centrum.cz

IČ: 73991376

.....
zastoupené Ing. Tomášem Šubertem
místostarostou

Město Náchod
Masarykovo nám. 40
547 01 NÁCHOD

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Zhotovitel: Jakub Hruša, Bělý 9, Machov 549 31

Zakázka: Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická
 Projekt „Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická“, akceptační číslo 15257956 / č. projektu CZ.1.02/6.5.00/15.29655 je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Objekt: Kácení

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 1

Navrhuje: Objednatel a zhotovitel

Datum: 25.9.2015

Zhotovitel: Jakub Hruša, Bělý 9, Machov 549 31

Popis změny:
 Změna v odstranění nevhodných dřevin

Zdůvodnění změny:
 V rozpočtu je uvedena položka Odstranění nevhodných dřevin výšky přes 1 m s odstraněním pařezu, přes 500 m2 na svahu do 1:1. Při odstraňování pařezů bylo zjištěno, že je nevhodné všechny pařezy odstranit z důvodu následného možného sesuvu půdy. Odstraněny tak byly pařezy na výměře 250 m2, na výměře 710 m2 byly ponechány.

Vliv na dodržení termínu:
 není

Jiné vlivy:
 nejsou

Kalkulace změny ceny*):

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
111 21-2363		Odstranění nevhodných dřevin výšky přes 1 m s odstraněním pařezu, přes 500 m2 na svahu do 1:1	m2	-960,00	25,00	-24 000,00	-29 040,00
111 21-2357		Odstranění nevhodných dřevin výšky přes 1 m s odstraněním pařezu, do 500 m2 na svahu do 1:1	m2	250,00	25,00	6 250,00	7 562,50
111 21-2323		Odstranění nevhodných dřevin výšky přes 1 m bez odstranění pařezu, přes 500 m2 na svahu do 1:1	m2	710,00	25,00	17 750,00	21 477,50

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list.
 Nárůst (+) Úspora (-)

Celková změna ceny:

0,00 Kč

0,00 Kč

Přílohy: -----

Schválil:

Objednatel *Zbrandevsok*
 Město Náchod
 Masarykovo nám.
 547 01 NÁCHOD
Šumta

Zhotovitel **JAKUB HRUŠA**
služby pro krajinu a les
 Bělý 9, 549 63 Machov
 Tel.: +420 723 986 635
 E-mail: hrusa@centrum.cz
 IČ: 73991376
[Signature]

Datum: 25.9.2015

Autorský dozor *Nearestova*
[Signature]

Datum: 25.9.2015

VIDEČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Zhotovitel: Jakub Hrůša, Bělý 9, Machov 549 31

Zakázka: Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická
 Projekt „Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická“, akceptační číslo 15257956 / č. projektu CZ.1.02/6.5.00/15.29655 je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Objekt: Výsadby

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 2

Navrhuje: Objednatel a zhotovitel

Datum: 12.11.2015

Zhotovitel: Jakub Hrůša, Bělý 9, Machov 549 31

Popis změny:
 Změna v počtu kůlů ke dřevinám

Zdůvodnění změny:
 V rozpočtu je uvedeno 16 ks trojic kůlů a jejich ukotvení. Počet kůlů byl tvořen z osmi trojic kůlů pro nové výsadby listnatých stromů, třech kusů trojic kůlů pro tři stávající listnaté stromy a pěti kusů trojic kůlů pro přesazované dřeviny. Vzhledem k tomu, že přesazované dřeviny jsou nízké jehličnany, není možné k nim umístit kůly.

Vliv na dodržení termínu:
 není

Jiné vlivy:
 nejsou

Kalkulace změny ceny*):

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
	24	Trojice kůlů délky 2 m, průměru 6 cm, s příčkami a úvazkem (pro listnaté stromy a stávající i.č. 28,85g,91)	ks	-5,00	210,00	-1 050,00	-1 270,50
	184 21-5132	Ukotvení dřeviny trojicí kůlů délky do 2 m	ks	-5,00	75,00	-375,00	-453,75

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)

Celková změna ceny: -1 425,00 Kč -1 724,25 Kč

Přílohy: -----

Schválil:

JAKUB HRŮŠA
služby pro krajinu a les
 Bělý 9, 549 63 Machov
 Tel.: +420 723 986 635
 E-mail: hrusa@centrum.cz
 IČ: 73991376

Objednatel

Brancýšová
 Město Náchod
 Masarykovo nám. 4
 547 01 NÁCHOD

Zhotovitel

[Signature]

Datum: 12.11.2015

Datum: 12.11.2015

Autorský dozor

Nutřetovs
[Signature]

Datum: 12.11.2015