
28. týden 29. týden

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek So-Ne Pondělí Úterý St - Pá - Ne

7.7 -  frézování + 

podkladní vrstva

8.7 - pokládka 

obrusné vrstvy Rezerva Rezerva - VDZ

9.7 -  frézování + 

podkladní vrstva

10.7 - pokládka 

obrusné vrstvy Rezerva Rezerva - VDZ

9.7 -  frézování + 

podkladní vrstva

10.7 - pokládka 

obrusné vrstvy Rezerva Rezerva - VDZ

11.7 -  frézování + 

podkladní vrstva

14.7 - pokládka 

obrusné vrstvy Rezerva Rezerva - VDZ

11.7 -  frézování + 

podkladní vrstva

14.7 - pokládka 

obrusné vrstvy Rezerva Rezerva - VDZ

11.7 -  frézování + 

podkladní vrstva

14.7 - pokládka 

obrusné vrstvy Rezerva Rezerva - VDZ

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 

Požadovaný termín dokončení stavebních prací: 20.07.2025

Červenec

          Stavební týden, měsíc, rok 2025

Křižovatka Běloveská, autobusové nádr. (u prodejny kol) - situace  4A                                                   

(délka opravy cca 60 m,  kyvadlově řízený provoz - v pracovní době)

Křižovatka Běloveská, autobusové nádr. (u prodejny kol) - situace  4B                                                   

(délka opravy cca 60 m,  kyvadlově řízený provoz - v pracovní době)

OK Slavie - situace 1A - od HK levý pruh                                                              

(délka opravy cca 200 m, kyvadlově řízený provoz + semafory)

OK Slavie - situace 1B - od HK pravý pruh                                                              

(délka opravy cca 200 m, kyvadlově řízený provoz + semafory)

Křižovatka na Nové Město - situace 2                                                               

(délka opravy cca 30 m, oboustraný provoz ve zbývajících jízdních pruzích)

07.07.2025

Křižovatka Českoskalická (do centra) - situace  3                                                   

(délka opravy cca 25 m, kyvadlově řízený provoz - v pracovní době)

Časový harmonogram prací  

Komunikace - opravovaný úsek 

I/33 Náchod - oprava povrchu poničených úseků silnic - II.část


