

## ETAPA I

oprava chodníku,  
nové veřejné osvětlení

3.5.2021 - 13.6.2021


AKCE:	Na Koletově, Náchod - oprava komunikace	<b>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD</b>	
INVESTOR:	Město Náchod	DATUM:	04/2021
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.		

*Č.j.: 10000-27 000/10-64-00*

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJŮVÝ NEDÍTELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
547 45 NÁCHOD

por. Bc. David KULT





## ETAPA II

frézování vozovky, výšková úprava poklopů a pokládka nového povrchu

14.6.2021 - 29.8.2021  
max. 14 dní v tomto termínu

*č.j. 10244-27033/01-617-20*  
*D*  
por. Bc. David K...

PDZ č. IP22  
instalovat 7 dní před uzavírkou

AKCE: Na Kolečové, Náchod - oprava komunikace	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR: Město Náchod	DATUM: 04/2021	
OBSAH: NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL: POLICE ČESKÉ REPUBLIKY		

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ OBOR  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
547 45 NÁCHOD