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1. Technická zpráva 
 
a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

 

Staveniště se nachází v Náchodě v ulici Na Drážkách na části pozemku parc. č. 429/1 a 430 
k.ú. Babí u Náchoda.  Na pozemcích je od křižovatky s ul. Broumovskou po č.p. 86 
v současné době dožilá asfaltobetonová jednopruhová obousměrná slepá místní komunikaci 
šíře 3,5 – 5,4 m, od č.p. pokračují účelové komunikace š. 2,5 m zajišťující příjezd k č.p. 75 a 
č.p. 255. Povrch asfaltobetonový a štěrkový. 
Stavební pozemek komunikace má podélný spád od 1,3% do 18%. 
Staveniště je přístupné z ulice Broumovské – silnice č. II/303 Náchod – Hronov. 
Staveniště nebude oploceno. Bude označeno přechodným dopravním značením. Komunikace 
bude  uzavřena pro dopravu, pěší přístup k jednotlivým nemovitostem bude zajištěn. Majitelé 
přilehlých nemovitostí a obyvatelé domů budou s předstihem informováni o zahájení stavby. 
Dostupnost prostředků integrovaného záchranného systému do objektů sousedících se 
staveništěm nebude stavbou dotčena. Zařízení staveniště - šatny, kancelář a sociální zázemí 
bude mobilní a bude umístěno na ploše staveniště viz situace. Staveniště nebude napojeno na 
žádné inženýrské sítě. Záchody budou používány mobilní chemické.   
Pokud bude nutné, bude v průběhu stavby pláň odvodněna drenáží z Flexibilu ø 100.  
 
 
b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník / objednatel 
 
Obvod staveniště je zakreslen na situaci č. výkr. E.2. Vymezuje minimální potřebný rozsah 
staveniště pro provedení stavby.  

 
Seznam pozemků staveniště: 
Kat. území Babí u Náchoda, parc.č. 429/1 - druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace, vlastník Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod 
Kat. území Babí u Náchoda, parc.č. 430 - druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace, vlastník Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod 
 
 
c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

 
Staveniště vymezuje plochy potřebné pro provedení stavby. Bude výrazně označeno 
přechodným dopravním značením. Veškeré výkopy budou fyzicky uzavřeny a označeny 
vybraným dopravním zařízením Z2 (zábrana pro označení uzavírky) nebo plotovými díly pro 
zabránění pádu osob do výkopu.  Stavební stroje se smějí pohybovat po ploše staveniště a po 
očištění po silnicích a místních komunikacích. Vymezená plocha ZS slouží pro sociální 
zázemí pracovníků. Sejmutá humózní vrstva zeminy bude ponechána na staveništi a bude 
použita k ohumusování. Odtěžená zemina a ostatní vybourané materiály budou odvezeny na 
povolenou skládku. Materiál na stavbu bude navážen průběžně a postupně bude zpracován. 
Dle potřeby bude instalována lehká dřevěná lávka pro pěší v místě vstupů k rodinným 
domům. Po dokončení stavby bude staveniště vyklizeno, dočasné objekty ZS odstraněny. 
Využívané plochy budou uvedeny do původního stavu.   
 
d) Návrh postupu a provádění výstavby 

 



Stavba má charakter opravy a bude prováděna jako jeden celek. Postup výstavby určí 
dodavatel stavby dle svého harmonogramu a klimatických podmínek. 

Práce budou probíhat v následující posloupnosti : 
- vymezení opravované plochy komunikace, vytyčení inženýrských sítí na ploše 

staveniště, zřízení zařízení staveniště 
- zemní práce, odtěžení  konstrukce vozovky, vybourání  vpustí, případná ochrana sítí a 

přeložky sítí, vybudování nových vpustí včetně připojovacího potrubí, urovnání a 
zhutnění pláně, zřízení podkladních vrstev ze štěrkodrti, osazení obrub, položení 
nových asfaltobetonových vrstev, úprava plochy podél komunikace 

- odstranění objektů zařízení staveniště 
 
e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

 
Nejsou.   
 
f) Možné napojení na zdroje (voda, el. energie, plyn, telekomunikace) 

 
 Staveniště nebude napojeno na vodu, el. energií, plyn. Voda pro potřebu výstavby bude 
dovážena, elektrická energie vyráběna benzinovým nebo naftovým agregátem. Plyn není 
potřeba. Na telekomunikace bude stavba napojena mobilním telefonem. 
 
g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

 
Stavební materiál bude na stavbu dopravován pouze v potřebném množství. Odpad z výstavby 
– obaly, odřezky stavebních materiálů, stavební suť atd. budou tříděny a likvidovány 
v souladu se zákonem o odpadech.  S odpadem z výstavby bude nakládáno za podmínek § 14 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 394/2006 Sb.  Materiál vhodný k dalšímu 
použití bude odvezen na skládku investora. 

 
h) Přístupy na staveniště 

 
 Přístup na staveniště je z ulice Broumovské (silnice II/303).   
 
i) Požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí 

 
 Staveniště bude výrazně označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.  
 
j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

 
 Nejsou. 
 
k) Návrh řešení během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
komunikace, uzavírky, objížďky, výluky ) 

 
Přepravní a přístupová trasa je po silnici II/303 Náchod – Hronov.  Po výběru dodavatele 
bude zažádáno o zvláštní užívání komunikace a stanovení přechodného dopravního značení. 
Opravovaný úsek bude uzavřen. Bude umožněn pouze pěší přístup osob zde bydlících. 
Dostupnost prostředků integrovaného záchranného systému do objektů sousedících se 
staveništěm nebude stavbou dotčena. 



l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
Staveniště bude řádně vyznačeno. Zaměstnanci dodavatele stavebních prací budou 
prokazatelně proškoleny z bezpečnostních předpisů. Dodavatel stavebních prací posoudí 
rizika při prováděných stavebních pracích. Během výstavby dodržovat platné ČSN a 
bezpečnostní předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZ při práci 
na stavbách a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZ při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky do hloubky, zákoník práce a podnikové směrnice dodavatele 
stavby. Potřeba koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. 
nevzniká.  

 
 
 
 

2. Výkresy 
 

E.2 Situace organizace výstavby 


