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Zahájení stavby a předání staveniště - vyznačení inženýrských sítí, 

geodetické práce před výstavbou, zařízení staveniště

Odstranění technických prvků

Provedení nově navržených inženýrských sítí - elektro, dešťová 

kanalizace, vsakovací objekty

Zemní práce pro nové zpevněné povrchy

Betonáž cest z velkoformátových betonových panelů (betonáž nutno provádět do + 

5 ˚ C, popř. použít přísady do betonu proti mrazu, provedení osazení liniového odvodnění  - 

mimo vjezd na staveniště

Provedení zpevněných ploch v centrální části z mlatového 

povrchu, dlažba z žulových odseků v centrální části

Provedení štěrkových cest, úprava stávajících mlatových cest, 

obruby

Provedení úpravy zpevněné plochy v místě přecházení

Dokončovací a montážní práce elektro - montáž osvětlovacích 

prvků

Osazení nových prvků vybavení - mobiliář, betonáž základů nutno 

provádět do + 5 ˚ C

Terénní úpravy

Ošetření dřevin

Přesazení stávajících dřevin

Výsadba stromů a vícekmenných stromů
za bezmrazého počasí

Založení keřových skupin a výsadba solitérního keře
za bezmrazého počasí

Založení trvalkového záhonu a dosadba trvalek do stávajícího 

záhonu za bezmrazého počasí

Založení podrostových společenstev
za bezmrazého počasí

Výsadba cibulovin ke zplanění do trávníku

Založení parkového trávníku a regenerace stávajícího trávníku

Provedení úpravy zpevněné plochy (ostrůvku) v místě přechodu 

pro chodce, dopravní značení - svislé, vodorovné

Provedení osazení liniového odvodnění v místě u ostrůvku u 

přechodu pro chodce

2020 2021

v termínu před zahájením vegetace (před rašením) nebo po 

ukončení vegetace (po opadu listů), za bezmrazého počasí

po dokončení technických prvků 


