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E  Zásady organizace výstavby 
                                

1. IDENTIFIKAČNÍ   ÚDAJE 

NÁZEV STAVBY : Cyklostezka Vodárenská – Babí (úsek č. 2) 

MÍSTO  STAVBY : Náchod 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Náchod, Babí u Náchoda 

KRAJ : Královéhradecký 

OKRES : Náchod 

INVESTOR :  Město Náchod  

              Masarykovo náměstí 40 

              574 61 Náchod 

             Tel. 491405111 

             Email: podatelna@mestonachod.cz, www.mestonachod.cz  

 

PROJEKTANT :  OPTIMA spol. s r.o. 

   Projektová, inženýrská a stavební činnost 

Žižkova 738/IV 

   566 01 Vysoké Mýto 

   Tel. 465 420 911, Fax. 465 523 935 

E-mail: netolicky@optima-vm.cz 

IČO 150 30 709 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Bohuslav Shejbal 

Vypracoval: Ing. Stanislav Netolický 

 

STUPEŇ PD :     :       Dokumentace pro zjednodušené územní řízení a stavební povolení 
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2. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
        Navrhovaná cyklostezka se nachází v severozápadní části města Náchod v lokalitě Babí. 

Začátek navrhované cyklostezky je u stávající vodárny u domu číslo popisného 1996 na ulici 

Slunečná. Cyklostezka je dále vedena mimo zástavbu po stávající cestě podél lesa a podél 

pole směrem k ulici Modřínová a je ukončena na konci místní komunikace ulice Modřínová 

(před začátkem zástavby místní části Náchod – Babí). Stávající cesta s mlatovým povrchem je 

v současnosti využívána pro občasnou obsluhu přilehlého území (zejména lesní technika), 

jako občasného příjezdu ke dvěma chatám a v případě sjízdného a schůdného povrchu cesty 

za příznivého počasí k cyklistickému a pěšímu provozu. Cesta je převážně zaříznuta v zářezu 

nebo v odřezu. Podélný profil je proměnný, jedná se zejména o kopcovitý terén. Navrhovaná 

cyklostezka bude navazovat na stávající místní komunikace. Ze směru od začátku úseku bude 

navazovat na nově navrženou cyklotrasu vedenou po ulici Vodárenská a napojenou na silnici 

II. třídy na ulici Kladská. Nebo po místní komunikaci ulice Slunečná a napojenou přes další 

místní komunikace na ulici Kladská. Ze směru od konce úseku na místní komunikaci ulice 

Modřínová a dále na komunikaci ulice Pavlišovská (silnice III/3034). 

Navrhovaná cyklostezka bude odvodněna příčným sklonem přes krajnice do okolního 

terénu, v úseku km 0,119 – 0,216 ke zvýšené silniční obrubě. V km 0,123 v místě změny 

příčného sklonu bude osazen příčný odvodňovací žlab dl. 5,50 m. 

          V místě a v blízkosti stavby se nachází následující inženýrské sítě: 

- sdělovací kabely ve správě Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4     

  Michle  

- kabely NN a vrchní vedení VN 35 kV ve správě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,       

  Děčín 

- vodovod ve správě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod 

Orientační zákres jednotlivých sítí je patrný ze situace. Před zahájením zemních 

prací je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení. Vrchní vedení 

inženýrských sítí jsou zřejmá.  

       Zemní práce prováděné v ochranných pásmech těchto vedení musí být prováděny 

ručně bez použití mechanizmů a musí být dodrženy podmínky správců těchto zařízení 

obsažených v jejich vyjádření, jež jsou součástí přílohy této projektové dokumentace – 

„F – Doklady“. 

Ochranná pásma 

- Ochranné pásmo elektrického nadzemního vedení je vymezeno svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na 

vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu. 

u napětí nad 1kV do 35 kV včetně 10 m 

- Ochranné pásmo elektrického podzemního vedení po obou stranách krajního kabelu 

činí u napětí do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky 1m 

- Ochranné pásmo vodovodního potrubí je prostor vymezen vodorovnou vzdáleností od 

půdorysu potrubí měřeno kolmo na obrys po obou stranách potrubí a činí 1.5 m. 

- Ochranné pásmo sdělovacího vedení Telefónica O2 Czech Republic, a.s. činí 1.5 m po 

stranách od krajního vedení. 

 

3. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 

staveniště, včetně pozemků které zajišťuje stavebník 
Obvod staveniště vychází z řešeného území. Do obvodu staveniště je zahrnut celý úsek 

cyklostezky a plocha před začátkem cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví investora parc.č. 

676/4 a 676/12 v k.ú. Náchod pro případné zařízení staveniště o celkové ploše 350 m
2
. Obvod 

staveniště je vyznačen v situaci. Údaje o pozemcích jsou uvedeny v příloze G1 Záborový 

elaborát.  

 

4. Zásady návrhu zařízení staveniště 

Staveniště bude řádně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám.  



Vzhledem k tomu, že není znám zhotovitel stavby, předpokládá projekt vybudování 

zařízení staveniště (ZS) na pozemcích v blízkosti stavby. Použití pozemků pro ZS je nutné 

projednat a dohodnout s jejich vlastníky. Vlastní potřeby pro ZS, napojení na energie je nutné 

upřesnit v návaznosti na požadavky zhotovitele. Umístění a počet objektů ZS navrhne a 

upřesní zhotovitel stavby. Zařízení staveniště zhotovitel stavby odsouhlasí s investorem 

stavby. Zařízení staveniště bude na pozemcích města Náchod. Jedna z možností umístění 

prostoru zařízení staveniště je na ploše před začátkem cyklostezky na pozemcích ve 

vlastnictví investora parc.č. 676/4 a 676/12 v k.ú. Náchod o celkové ploše 350 m
2
. Tuto 

plochu je možné použít pro umístění mobilních buněk a sociálního zařízení, kusových 

výrobků pro stavbu a odstavení stavebních mechanizmů. Tato plocha se nachází v ochranném 

pásmu vrchního vedení VN 35 kV. 

Příjezd na stavbu je možný ze strany od Náchoda ze silnice III/3034 (ulice Borská) 

ulicí Rybářskou a ze strany od Babí ze silnice III/3034 (ulice Pavlišovská) ulicí Modřínovou.  

Odkopávky a vybourané konstrukce budou odvezeny na skládku, kterou si určí 

zhotovitel.  

Stavba bude prováděna podle platných technických kvalitativních podmínek a vyhlášek.  

Stravování a event. ubytování zajistí zhotovitel stavby dle svých možností. 

 

5. Návrh postupu a provádění výstavby 
    Zahájení stavby se předpokládá v roce 2013 (dle možnosti zajištění finančních 

prostředků investorem). Navrhovaná stavba je středního rozsahu, ale podle svého uspořádání 

bude provedena po jednotlivých etapách od sejmutí ornice, zemní práce pro rozšíření 

cyklostezky, vybudování veřejného osvětlení až po položení nových konstrukčních vrstev 

cyklostezky. Předpokládaná lhůta výstavby je cca 3 měsíce. Tato lhůta výstavby je pouze 

orientační a může se měnit.  

Před zahájením zemních prací bude proveden harmonogram stavebních prací, který 

navrhne zhotovitel stavby za odsouhlasení investora stavby.  

           Z důvodů zajištění obslužnosti území přilehlého k cyklostezce je navrženo rozdělení 

etapového postupu výstavby do 2 úseků 

Úsek č. 1 – km 0,000 – 0,260:  od začátku úpravy po vjezd na lesní cestu 

Úsek č. 2 – km 0,260 – 0,457:  od vjezdu na lesní cestu po konec úpravy 

Stavba svým rozsahem bude rozdělena na etapy, které na sebe budou navazovat.  

Stavební objekt SO 101 Cyklostezka zahrnuje úpravu stávající cesty. Navrhovaná cyklostezka 

bude mít nový povrch z asfaltového betonu.  

Stavební objekt SO 401 Veřejné osvětlení zahrnuje nově vybudované vedení veřejného 

osvětlení vedené v celé trase cyklostezky.  

Před zahájením zemních prací bude proveden harmonogram stavebních prací, který navrhne 

zhotovitel stavby za odsouhlasení investora stavby.  

Výstavba bude prováděna dle následujícího rozdělení, které je pouze orientační: 

- vytyčení podzemního vedení 

- vybudování zařízení staveniště 

- sejmutí ornice dle potřeby, kácení stromů 

- odkopávky pro vedení veřejného osvětlení 

- odkopávky pro rozšíření cyklistické stezky 

- položení vedení veřejného osvětlení 

- úprava a hutnění zemní pláně 

- pokládka nestmelených podkladových vrstev vozovky 

- osazení obrubníků a odvodňovacího žlabu v úseku km 0,119 – 0,216 

- pokládka stmelených podkladových vrstev vozovky 

- rozprostření ornice a osetí ploch travním semenem 

- dokončovací práce  

- likvidace zařízení staveniště. 

 

6. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
Žádné. 



 

7. Možné napojení na zdroje 
V místě a v blízkosti stavby se nachází následující inženýrské sítě: 

- sdělovací kabely ve správě Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 

Praha 4 – Michle  

- kabely NN  ve správě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 

- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod 

V projektové dokumentaci jsou tato vedení zakresleny pouze informativně podle údajů 

poskytnutých správci inženýrských sítí.  

    S ohledem na rozsah a strukturu stavebních prací se předpokládá zajištění zdrojů 

z mobilních zdrojů dodavatele. 

 

8. Možné nakládání s odpady z výstavby 
Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 

v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 

vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak 

i při činnostech, které se stavbou nesouvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 

stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými 

v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených 

míst vzniku. 

 

Vznik odpadů 

Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce „Cyklostezka 

Vodárenská – Babí (úsek č.2)“ předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou 

uvedeny  následujících tabulkách. 

     V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 

očekávat vznik následujících druhů odpadů: 

Druh Název  

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod 

číslem 030104 

O 

080112 Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod č. 080111 O 

080199 Odpady jinak blíže neurčené  O 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150202 Sorbent, upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina N 

170101 Beton O 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

 

     Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 

komunikací, lze charakterizovat takto: 

 provádění zemních prací 

 pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

 případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a 

stavebních mechanizmů) 
Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

Druh Název  

150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 

150102 Plastový obal O 

150103 Dřevěný obal O 



150104 Kovový obal O 

150202 Sorbent, upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, ochranná 

tkanina 

N 

     Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do 

následujících bodů: 

 příprava různých komponentů pro stavbu 

 běžná údržba stavebních mechanizmů 

 provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 

 skladování materiálu pro stavbu 

 

Nakládání s odpady 

     Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se 

bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními 

vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb. v platném znění. 

     Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na 

místě stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen 

zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 

jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 

identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a 

budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 

381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu 

a neoprávněné manipulace s ním. 

     V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 

skupin: 

 odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin 

 motorové, převodové a mazací oleje 

 odpadní rozpouštědla 

 obaly znečištěné škodlivinami 

 sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály 

 

     Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou 

zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami 

provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě  a při servisních činnostech 

v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového 

hospodářství přesněji specifikovat. 

     Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů 

odpadů budou uzavřeny s firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, 

množství uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji 

specifikovat. 

     Množství výkopové zeminy, se kterým bude nutno v průběhu stavby manipulovat je patrné 

z kapitoly 11c. Přebytečná zemina 195 m
3
 tj. 351 t odpadu druh č. 170504 - Zemina a kamení 

neuvedené pod č. 170503 - bude odvezena na odpovídající povolenou skládku.   

 

Evidence odpadů 

     Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce „Cyklostezka 

Vodárenská – Babí (úsek č.2)“  bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR.  

Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, 

budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

     Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 odst.1 a 3 

vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

     Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky 

všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v 



oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům 

jako podkladový materiál. 

 

Odpady vznikající při provozu úseků komunikací 

     V průběhu provozu na daném úseku komunikací budou vznikat v omezené míře odpady 

z úklidu a údržby této komunikace. Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze 

charakterizovat takto: 

 sekání trávy na krajnicích 

 zimní údržba 

     Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

Druh Název  

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 

200303 Uliční smetky O 

     Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených 

druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie „N“ budou 

zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými 

osobami. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 

   O - OSTATNÍ ODPAD 

 

9. Přístup na staveniště 
Příjezd na stavbu je možný ze strany od Náchoda ze silnice III/3034 (ulice Borská) 

ulicí Rybářskou a ze strany od Babí ze silnice III/3034 (ulice Pavlišovská) ulicí Modřínovou.  

 

10. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
Staveniště bude řádně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám.  

 

11. Návrh řešení dopravy během výstavby 
             Z důvodů zajištění obslužnosti území přilehlého k cyklostezce je navrženo rozdělení 

etapového postupu výstavby do 2 úseků 

Úsek č. 1 – km 0,000 – 0,260:  od začátku úpravy po vjezd na lesní cestu 

Úsek č. 2 – km 0,260 – 0,457:  od vjezdu na lesní cestu po konec úpravy 

Navrhovaná cyklostezka bude provedena za omezení provozu na stávající cestě bez 

zřizování objížděk. Příjezd pro občasnou obsluhu přilehlého území, které se v převážné míře 

nachází mimo zástavbu bude zajištěn výše uvedenou etapizací výstavby. 

 

12. Bezpečnost práce 
          Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 

bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 

závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 

 Při dopravě, manipulaci a montáži kanalizačních šachet je třeba dbát všech opatření 

vyplývající ze zákona a příslušných předpisů, zejména pro práce se zavěšeným břemenem 

ČSN ISO 12.480-1 a práce ve výkopu ČSN EN 1610. 

 
 

 

 

Vysoké Mýto, leden 2013      Ing. Stanislav Netolický 


