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2. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
Navrhovaná cyklotrasa je vedena po stávající obslužné komunikaci na ulici 

Vodárenská a dále po stávající cestě vedené směrem k vodárně. Stávající obslužná 
komunikace ulice Vodárenská je vedená podél stávající zástavby. Komunikace je nižšího 
významu s nízkou intenzitou provozu. Jedná se zejména o osobní automobily jedoucí na své 
parcely a ke svým rodinným domům, popřípadě o návštěvníky těchto pozemků. Stávající 
komunikace je obousměrná s jedním jízdním pruhem s možností vyhnutí v místě u vjezdu, 
nebo u garáží, na křižovatce aj. Komunikace má proměnnou šířku od 2.5-3.25m. Komunikace 
se nachází ve velkém podélném sklonu a mezi svahy s velkým příčným sklonem. Stávající 
komunikace se nachází ve stísněné prostředí, z tohoto důvodu se nedá ani rozšířit a ani se zde 
nevejde chodník. Chodci a cyklisté potom využívají těleso stávající obslužné komunikace.  

Cyklotrasa je komunikace nebo průjezdy územím vhodné pro jízdu na jízdním kole. 
Vedena je především po komunikacích s minimálním nebo žádným automobilovým 
provozem. Vyznačení v terénu je provedeno svislým dopravním značením. 
 

3. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 
staveniště, včetně pozemků které zajišťuje stavebník 
Obvod staveniště vychází z řešeného území. Do obvodu staveniště je zahrnuta celý úsek 
cyklotrasy. Začátek úseku je při napojení na silnici II/303 na ulici Kladská, konec úseku je 
768.00m od začátku úseku. Obvod staveniště je vyznačen v situaci. Údaje o pozemcích jsou 
uvedeny v příloze G1 Záborový elaborát.  
 
4. Zásady návrhu zařízení staveniště 

Staveniště bude řádně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám.  
Vzhledem k tomu, že není znám zhotovitel stavby, předpokládá projekt vybudování 

zařízení staveniště (ZS) na pozemcích v blízkosti stavby. Použití pozemků pro ZS je nutné 
projednat a dohodnout s jejich vlastníky. Vlastní potřeby pro ZS, napojení na energie je nutné 
upřesnit v návaznosti na požadavky zhotovitele. Umístění a počet objektů ZS navrhne a 
upřesní zhotovitel stavby. Zařízení staveniště zhotovitel stavby odsouhlasí s investorem 
stavby. Zařízení staveniště bude na pozemcích města Náchod. 

Příjezd a odjezd na stavbu je ze silnice II/303 ulice Kladská na ulici Vodárenskou. 
Další možný příjezd na stavbu je ze silnice II/303 ulice Kladská přes místní komunikaci ulice 
Železniční kolonie a přes ulici Vodárenskou. Poslední možný příjezd na stavbu je z konce 
úseku od vodárny přes ulici Slunečnou.  

Odkopávky a vybourané konstrukce budou odvezeny na skládku, kterou si určí 
zhotovitel.  
Stavba bude prováděna podle platných technických kvalitativních podmínek a vyhlášek.  

Beton bude dovážen z nejblíže certifikované výrobny, event. z výrobny zhotovitele. 
Stravování a event. ubytování zajistí zhotovitel stavby dle svých možností. 
 

5. Návrh postupu a provádění výstavby 
Stavba svým rozsahem bude rozdělena na etapy, které na sebe budou navazovat.  
Stavební objekt SO 101 Cyklotrasa zahrnuje opravu stávající obslužné komunikace na ulici 
Vodárenská. Navrhovaná cyklotrasa bude mít nový povrch z asfaltového betonu.  
Stavební objekt SO 401 Veřejné osvětlení zahrnuje stávající vedení veřejného osvětlení a 
nově vybudované vedení veřejného osvětlení vedené v řešeném úseku. Stávající vedení bude 
ponecháno. Lampy veřejného osvětlení budou stávající vyměněny a doplněny o nové lampy 
veřejného osvětlení.   
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Před zahájením zemních prací bude proveden harmonogram stavebních prací, který navrhne 
zhotovitel stavby za odsouhlasení investora stavby.  
Výstavba bude prováděna dle následujícího rozdělení, které je pouze orientační: 
- vytyčení podzemního vedení 
- vybudování zařízení staveniště 
- bourací práce – odstranění krytu a konstrukčních vrstev části trasy cyklostezky 
- odkopávky pro nové konstrukční vrstvy 
- odkopávky pro veřejné osvětlení 
- položení vedení veřejného osvětlení, včetně lamp 
- odvodnění (uliční vpustě, liniové odvodnění) 
- úprava a hutnění zemní pláně 
- pokládka nestmelených podkladových vrstev vozovky 
- osazení obrubníků, vodících proužků 
- pokládka stmelených podkladových vrstev vozovky 
- rozprostření ornice a osetí ploch travním semenem 
- dokončovací práce  
- likvidace zařízení staveniště. 

 
6. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
Žádné. 
 
7. Možné napojení na zdroje 
V místě a v blízkosti stavby se nachází následující inženýrské sítě: 
- sdělovací kabely místní ve správě Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 
266/2, Praha 4 – Michle  
číslo jednací 58484/10, číslo žádosti 0110 377 874 
- kabely NN, VN ve správě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 
vyjádření číslo: 001029472050 
- plynovod ve správě RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
vyjádření číslo: 5352/10/131 
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod 
vyjádření číslo: 1004783/St 
- Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Náchod 

V projektové dokumentaci jsou tato vedení zakresleny pouze informativně podle údajů 
poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrských sítí 
předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové 
dokumentace  a nachází se v příloze F. Doklady. 
 
8. Možné nakládání s odpady z výstavby 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 
vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak 
i při činnostech, které se stavbou nesouvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými 
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených 
míst vzniku. 
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8.1 Vznik odpadů 
8.1.1 Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 
V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce „Cyklotrasa 
Vodárenská – Babí (úsek č. 1)“  předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou 
uvedeny  následujících tabulkách. 

V průběhu výstavba lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 
očekávat vznik následujících odpadů: 

Druh Název  

080111 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 

080112 Barva neuvedená pod č. 08011 N 

080199 
Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 
 (plechovky  od barev)  

120101 Piliny anebo třísky železných kovů O 

120199 Ostatní železný kov – odpady blíže neurčené O 

120103 Piliny anebo třísky neželezných kovů O 

120105 Plastové hobliny a třísky O 

120113 Odpad ze svařování O 

140603 Ostatní rozpouštědla anebo jiné směsi N 

150101 Papírový anebo lepenkový obal O 

150102 Plastový obal O 

150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 

150105 Kompozitní obal O 

150106 Směs obalových materiálů O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly   
znečištěné škodlivinami  

O 

150202 Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, 
ochranná tkanina 

N 

170101 Beton O 

170103 Keramika O 

170302 Asfalt bez dehtu O 

170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 

komunikací, lze charakterizovat takto: 
� odstranění stávající komunikace včetně konstrukčních vrstev 
� odstranění stávajíc uliční vpusti 
� odstranění stávajících lamp 
� odkopávky pro nové konstrukční vrstvy a vedení veřejného osvětlení 
� odvodnění komunikací 
� položení vedení veřejného osvětlení 
� osazení obrubníků a vodících proužků 
� osazení lamp veřejného osvětlení 
� pokládka nových konstrukčních vrstev 
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8.1.2 Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 
 

Druh Název  

030104 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, 
dřevěná dýha 

O 

080111 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 

080112 Barva neuvedená pod č. 08011 N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 
(plechovky od barev) 

 

080499 
Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 
 (plechovky  a jiné obaly od lepidel)  

120101 Piliny anebo třísky železných kovů O 

120102 Ostatní železný kov – odpady blíže neurčené O 

120103 Piliny anebo třísky neželezných kovů O 

120104 Ostatní neželezný kov O 

120105 Plastové hobliny a třísky O 

120106 Řezný olej s obsahem halogenů (neemulgovaný) N 

120107 Řezný olej bez halogenů (neemulgovaný) N 
120108 
 

Řezná emulze s obsahem halogenů N 

120109 Řezná emulze bez halogenů N 

120110 Syntetická řezná kapalina N 

120113 Odpad ze svařování O 

130111 Syntetický hydraulický olej N 

130205 Nechlorovaný motorový, převodový anebo mazací olej N 

130208 Ostatní motorové, převodové anebo mazací oleje N 

140603 Jiná rozpouštědla anebo jiné směsi N 

150101 Papírový anebo lepenkový obal O 

150102 Plastový obal O 

150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 

150105 Kompozitní obal O 

150106 Směs obalových materiálů O 

150110 Obaly znečištěné škodlivinami  O 
150202 Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, 

ochranná tkanina 
N 

160103 Pneumatiky N 

160601 Sekundární olověný akumulátor N 

160602 Sekundární nikl kadmiový akumulátor N 

160603 Primární suchý galvanický článek s obsahem rtuti N 

160604 Alkalická baterie N 

160605 Jiné baterie O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

170203 Plast O 

170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají 

charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout 
do následujících bodů: 

� příprava různých komponentů pro stavbu 
� nátěry konstrukcí 
� běžná údržba stavebních mechanizmů 
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� provoz stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
� skladování materiálu pro stavbu 

 
8.1.3 Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostoru stavebních dvorů se 
bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními 
vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá 
na místě stavby a v prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen 
zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 
jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a 
budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 
381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu 
a neoprávněné manipulaci s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 
odpady skupin: 

� odpady barev a laků 
� odpady lepidel a těsnících materiálů 
� odpady z obráběných kovů a plastů 
� odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin 
� motorové, převodové a mazací oleje 
� odpadní rozpouštědla 
� obaly znečištěné škodlivinami 
� sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 
� galvanické články 
� izolační materiál s obsahem azbestu 
� zářivky anebo ostatní odpad s obsahem rtuti 

 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných obkladů (doprava a 

zneškodnění) budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem 
oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které 
budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny 
firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které bude při stavbě a při servisních 
činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce 
odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených 
druhů odpadů budou uzavřeny s firmami provádějící stavbu. Podobně jako v předchozím 
případě, množství uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace 
přesněji specifikovat. 

Odpad směsný stavební a nebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek. 
V rámci demolice dojde k odstranění stávajících obrubníků a vodících proužků.  Tento druh 
odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho 
mechanické a chemické vlastnosti umožní).  

Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze 
sejmutého živičného povrchu z demolice vozovek. 

 
8.1.4 Evidence odpadů 
Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce „Cyklotrasa Vodárenská – 
Babí (úsek č. 1)“  bude vedena v rozsahu stanovené vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude 
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vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy 
u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zřízení, budou Okresnímu 
úřadu zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky 
všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy 
v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům 
jako podkladový materiál. 

 
8.1.5 Odpady vznikající při provozu úseků komunikací 

V průběhu provozu na daném úseku komunikace budou vznikat v omezené míře 
odpady z úklidu a údržby této komunikace. Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze 
charakterizovat takto: 

� úklid vozovek 
� sekání trávy na krajnicích 
� prořezávání křovin 
� zimní údržba 
� čištění kanalizačních vpustí 
� čištění usazovacích nádrží a odlučovačů ropných látek 
� opravy vozovky  
� odstraňování následků havárií 

Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich 
kategorie jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
Druh Název  

130501 Tuhý podíl z odlučovačů olejů N 

130502 Kal z odlučovačů olejů N 

130503 Kal z lapáků nečistot N 

160103 Pneumatiky O 

160104 Autovraky O 

200201 Kompostovatelný odpad O 

200202 Zemina anebo kameny O 

200203 Ostatní nekompostovatelný odpad O 

200303 Uliční smetky O 

 
Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám 

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění 
uvedených druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie 
„N“ budou zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem přímo 
oprávněnými osobami. 

Legenda:  N – NEBEZPEČNÝ ODPAD 
   O – OSTATNÍ ODPAD 

 
 
9. Přístup na staveniště 

Příjezd a odjezd na staveniště je ze silnice II/303 ulice Kladská na ulici Vodárenskou. 
Další možný příjezd na stavbu je ze silnice II/303 ulice Kladská přes místní komunikaci ulice 
Železniční kolonie a přes ulici Vodárenskou. Poslední možný příjezd na stavbu je z konce 
úseku od vodárny přes ulici Slunečnou.  
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10. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
Staveniště bude řádně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám.  
 
11. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Oprava obslužné komunikace bude provedena za omezení dopravy, pokládka poslední 
konstrukční vrstvy z asfaltového betonu by měla být prováděna za vyloučení dopravy. Jelikož 
se jedná o místní komunikaci, která zajišťuje přístup na pozemky, kde jsou umístěny rodinné 
domy pro bydlení, bude přístup na pozemek zajištěn, ale omezen. Jedná se zejména o 
používání osobních automobilů. Přístup pro pěší bude přes staveniště a měl by být co 
nejbezpečnější. Příjezd vozidel HZS a rychlé záchranné služby bude zajištěn.  
 Obslužná komunikace ulice Vodárenská netvoří hlavní komunikaci a důležitě 
významnou komunikaci, proto zde nemusí být tvořeny objížďky.  
 
12. Bezpečnost práce 
          Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 
bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 
závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 

 Při dopravě, manipulaci a montáži kanalizačních šachet je třeba dbát všech opatření 
vyplývající ze zákona a příslušných předpisů, zejména pro práce se zavěšeným břemenem 
ČSN ISO 12.480-1 a práce ve výkopu ČSN EN 1610. 
 
13. Závěr 

Před započetím zemních prací je třeba požádat správce podzemních vedení o jejich vytyčení. 
 
 
 
 
Vysoké Mýto, prosinec 2010      Ing. A. Vraspírová 
 

 

  


