Zahdjeni stavby a predani staveni$té - vyznaceni inZzenyrskych siti,
geodetické prace pred vystavbou, zafizeni stavenisté

Odstranéni technickych prvkua

Provedeni nové navrzenych inzenyrskych siti - elektro, destova
kanalizace, vsakovaci objekty

Zemni prace pro nové zpevnéné povrchy

Betonaz cest z velkoformatovych betonovych panelil (betonaz nutno provadét do +
5 ° C, popf. poutit pfisady do betonu proti mrazu, provedeni osazeni liniového odvodnéni -
mimo vjezd na stavenisté

Provedeni zpevnénych ploch v centralni ¢asti z mlatového
povrchu, dlazba z Zulovych odsekl v centralni ¢asti

Provedeni Stérkovych cest, Uprava stavajicich mlatovych cest,
obruby

Provedeni Upravy zpevnéné plochy v misté prfechazeni

Dokonc¢ovaci a montazni prace elektro - montaz osvétlovacich
prvka

Osazeni novych prvku vybaveni - mobiliar, betonaz zakladi nutno
provadétdo +5° C

Terénni dpravy

Ogetfeni dfevin

Presazeni stavajicich dfevin

Vysadba stromu a vicekmennych strom(

Zalozeni kefovych skupin a vysadba solitérniho kefe

Zalozeni trvalkového zahonu a dosadba trvalek do stavajiciho
zahonu

ZaloZeni podrostovych spolecenstev

Vysadba cibulovin ke zplanéni do travniku

Zalozeni parkového travniku a regenerace stavajiciho travniku

Provedeni Upravy zpevnéné plochy (ostrivku) v misté pfechodu
pro chodce, dopravni znaceni - svislé, vodorovné

Provedeni osazeni liniového odvodnéni v misté u ostravku u
prechodu pro chodce
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po dokonéeni technickych prvki

pozn.

v terminu pred zahajenim vegetace (pfed ra§enim) nebo po
ukonceni vegetace (po opadu listll), za bezmrazého pocasi

za bezmrazého pocasi
za bezmrazého pocasi
za bezmrazého pocasi

za bezmrazého pocasi



