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a) Charakteristika celkového uspořádání staveniště vč. odvodnění 

Jedná se o stavební úpravy stávající ulicí Pod Rozkoší, tedy rozsah staveniště je dán plochou 
budoucí komunikace, a to bez dalších okolních ploch či pozemků, viz. bod b). 

.Vzhledem k liniové stavbě budou jednotlivé práce probíhat postupně po délce stavby, k čemuž 
se vždy uzpůsobí uspořádání staveniště, tj. uložení materiálů apod.  

Staveniště bude označenou výstražnou páskou a cedulemi varujícími před možnými riziky a 
cedulemi se zákazem vstupu nepovolaných osob. Místa prováděných výkopových prací, která nebudou 
ihned zasypána, budou ohrazena mobilním ohrazením a řádně označena, pěší trasy budou řádně 
vyznačeny i s ohledem na osoby s omezením orientace a pohybu. 

Z hlediska odvodnění vzhledem k charakteru místa stavby a jeho nejbližšího okolí není třeba 
provádět zvláštní opatření, staveniště bude odvodněno jako dosud přirozeně vsakem do okolních 
travnatých pozemků. 

Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na 
veřejné komunikace. 

 
 
b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště 

Obvod staveniště je dán plochou budoucí stavby, tj. těmito pozemky: 

Číslo pozemku druh způsob využití výměra m2 vlastník pozemku  
152/18 orná půda  195 stavebník 
152/19 orná půda  51 stavebník  
158/55 ostatní plocha ostatní komunikace 851 stavebník  
445/1 ostatní plocha ostatní komunikace 2.448 stavebník  

Mimo těchto stavbou dotčených pozemků není pro staveniště možno provádět jiné zábory, s 
výjimkou části pozemku p.č.158/2 – viz. bod níže c), neboť veškeré přiléhající sousední pozemky jsou 
ve vlastnictví soukromých osob. 
 
 
c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Vzhledem k tomu, že není k dispozici žádný sousední větší pozemek pro umístění zařízení 
staveniště (dále jen ZS), je věcí zhotovitele buď zajištění plochy pro ZS na vlastní náklady mimo 
staveniště nebo provádění stavby v omezených podmínkách ZS. 

Pro umístění ZS tedy bude využita především vlastní plocha staveniště – zde budou umístěny 
dočasné meziskládky stavebního materiálu (štěrky, obrubníky, dlažba apod.), který sem bude průběžně 
dle aktuální potřeby navážen a ihned zabudováván. Částečně je také možno využít plochu za hranou 
budoucího obrubníku, ovšem s ohledem na nepoškození stávající okrasné úpravy pozemku, pro 
krátkodobé umístění např. palet s obrubníky, nikoliv však pro skládku sypkých materiálů. Zde je též 
možno ve vhodném místě umístit biologické WC pro pracovníky  

Pro dočasnou deponii části odtěžené hlinito-štěrkové zeminy určené pro budoucí využití je možno 
využít plochu budoucí výhybny před napojením ulice na státní silnici. Pro dočasnou deponii ornice se 
uvažuje horní cíp pozemku p.č.158/2 v majetku stavebníka (Města Náchod) přiléhající ke staveništi 

(ornice zde bude zabezpečena proti erozi, odcizení a zaplevelení) – dotčená část pozemku bude od 

investora (Města Náchod) před zahájením stavby protokolárně převzata, po skončení stavby ji 
zhotovitel uvede do původního stavu a protokolárně ji předá investorovi zpět. 
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d) Návrh postupu a provádění stavby 

Zvláštní podmínky nebo požadavky na postup výstavby nejsou, postup výstavby bude 
standardní. Po vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí (včetně hloubkového uložení) se provede 
odebrání stávajících vrstev komunikace a odtěžení zeminy, poté se provede pokládka nového 
kanalizačního porubí včetně šachet a odboček uličních vpustí. Následně bude provedena úprava pláně, 
budou osazeny nové silniční obrubníky a provedou se jednotlivé konstrukční vrstvy komunikace 
s osazením uličních vpustí. Souběžně s tím se provede výměna rozvodu i lamp veřejného osvětlení.  
Následně budou položeny finální povrchy – asfaltobetonový kryt a žulová dlažba. Na závěr se provede 
dopravní značení a provedou se terénní úpravy a nové zatravnění. 

Veškeré materiály budou naváženy na staveniště průběžně dle aktuální potřeby a budou ihned 
zabudovány. 

Termíny realizace opravy komunikace nejsou v tuto chvíli přesně stanoveny, předpokládá se 
zahájení cca červen tohoto roku (tj. 2017) s délkou trvání prací cca 3 měsíce. Zahájení realizace akce 
bude však předcházet výměna vodovodního řadu vč. přípojek jako samostatná akce VAKu Náchod 
v předpokládaném termínu duben-květen t.r. 
 
 
e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

Stavba takové objekty nezahrnuje – nové veřejné osvětlení je nedílnou součástí stavby. 
 
 
f) Možné napojení na zdroje 

Staveniště nebude napojené na žádné veřejné ani soukromé zdroje. Voda pro potřebu stavby 
bude dovážena v mobilních nádržích a jako občasný zdroj elektřiny bude použit přenosný agregát. 
 
 
g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Veškeré vybourané materiály budou řádně tříděny, jedná se o druhotné materiály vhodné 
k opětovnému použití. Vybouraný živičný kryt a betonová suť budou odvezeny na recyklační skládku 
Města v areálu bývalého SÚS v Náchodě - Bělovsi. Podkladní vrstvy hlinito-štěrkové zeminy budou 
z menší části využity na následné vyrovnávky pláně, z větší části budou odvezeny na recyklační 
skládku specializované firmy ve Velkém Poříčí, tedy předány oprávněné osobě dle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, o čemž bude doklad předán při kolaudačním řízení. 

Případné nevyužitelné odpady (plastové obaly apod.) v malém množství budou odvezeny do 
sběrného dvora TS Náchod.  
 
 
h) Přístupy na staveniště 

Ulice Pod Rozkoší e dopravně napojena na státní silnici III/28526  Náchod-Nový Hrádek, tedy 
přístup na stavbu a výjezd pouze z této silnice III/28526. 
 
 
i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Staveniště jako celek nebude oploceno, bude označenou výstražnou páskou a cedulemi 
varujícími před možnými riziky a cedulemi se zákazem vstupu nepovolaných osob. Místa prováděných 
výkopových prací, která nebudou ihned zasypána, budou ohrazena mobilním ohrazením a řádně 
označena, pěší trasy budou řádně vyznačeny i s ohledem na osoby s omezením orientace a pohybu. 
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j) Zvláštní požadavky na provádění stavby 

Nejsou. 
 
 
k) Návrh řešení dopravy během výstavby 

Při realizaci stavby dojde k výraznému omezení provozu na komunikaci dotčené ulici Pod 
Rozkoší. Volný přístup k jednotlivým domům v ulici bude částečně omezen, s tím že zhotovitel vymezí 
náhradní provizorní přístupové trasy přes staveniště s ohledem na bezpečnost pohybujících se osob. 
Příjezd a parkování vozidel uživatelů nemovitostí však vzhledem k prostorovým možnostem bude zcela 
vyloučeno, s tím že pouze ve výjimečných případech (transport nepohyblivých osob k lékaři apod.) a po 
dohodě s odpovědným zástupcem zhotovitele bude jednorázově příjezd umožněn. 

Zhotovitel však zajistí, že jak během provádění prací, tak během pracovní nečinnosti bude 
v celé délce ulice v případě potřeby umožněn nouzový příjezd vozidel záchranného integrovaného 
systému. 

 
 
l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Stavba bude prováděna dodavatelsky s tím, že dodavatelská firma zajistí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Všichni zúčastnění pracovníci musí být proškoleni v oblasti 
„Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi“ a jsou povinni dodržovat veškerá požadovaná 
ochranná opatření a používat předepsané ochranné pomůcky. 

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat příslušné ČSN, hygienické předpisy, požární a 
bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví a všechny předpisy související. 

Při provádění stavby nebudou překročeny limity hluku ze stavební činnosti ve venkovním 
prostředí dle vyhlášky č. 148/2006 Sb. Rovněž je třeba dbát na maximální omezení prašnosti, tj. např. 
při bourání komunikace, provádění podkladních vrstev, případně řezání betonových prvků, a to, 
vhodnou organizací práce, skrápěním sypkých materiálů a řezáním za mokra. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí 
být předem vytyčena jejich správci. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru, bez 
použití mechanismů a za dodržení dalších podmínek správce. Otevřené výkopy chránit zábradlím proti 
přístupu veřejnosti. Staveniště bude dostatečně označeno výstražnými cedulemi varujícími před 
možnými riziky a cedulemi se zákazem vstupu nepovolaných osob. 


